

Погоджено:

Завідуючий Лиманської районної філії

ДУ "Донецький обласний лабораторний

центр міністерства охорони здоров'я України

 В.Г. Кравченко

Погоджено
заступник Лиманського
міського голови

О.М. Муравльова

Затверджено

Директор

Лиманське ВУВКГ

О.С. Токарчик



**проведення профілактичного хлорування водопровідних мереж
та споруд з підготовки до роботи у літній максимум
водоспоживання та до роботи в осінньо-зимовий період 2019 р.**

Найменування споруд, мереж	Строки виконання	Відповідальний виконавець
ВНС № 1 м. Лиман Резервуар, водопровідна мережа м-н "Північний"	14.05.19 р. - 16.05.19р.; 10.09.19 р. - 12.09.19 р.	майстер дільниці Кучер О.В.
ВНС № 2 м. Лиман Резервуари, водопровідна мережа м-н "Південний"	21.05.19 р. - 23.05.19 р.; 17.09.19 р. - 19.09.19 р.	майстер дільниці Бурлуцький С.М.
с. Дробишеве Резервуари, водопровідна мережа	14.05.19 р. - 16.05.19р.; 10.09.19 р. - 12.09.19 р.	майстер дільниці Скрипка В.Д.
с. Ставки Водонапірна башта, водопровідна мережа	14.05.19 р. - 16.05.19р.; 10.09.19 р. - 12.09.19 р.	майстер дільниці Скрипка В.Д.
с. Рубці Башт Рожновського, водопровідна мережа	14.05.19 р. - 16.05.19р.; 10.09.19 р. - 12.09.19 р.	майстер дільниці Сироватський С.М.
с. Лозовое Башта Рожновського, водопровідна мережа	14.05.19 р. - 16.05.19р.; 10.09.19 р. - 12.09.19 р.	майстер дільниці Сироватський С.М.
с. Коровій Яр Башня Рожновського, водопровідна мережа	21.05.19 р. - 23.05.19 р.; 17.09.19 р. - 19.09.19 р.	майстер дільниці Сироватський С.М.
с. Рідкодуб Башня Рожновського, водопровідна мережа	21.05.19 р. - 23.05.19 р.; 17.09.19 р. - 19.09.19 р.	майстер дільниці Скрипка В.Д.

Головний інженер
Лиманського ВУВКГ



В.О. Єфанов

виконавець:

Начальник ВТС Журба О.О.

2-34-99